 Harmonogram prac
dotyczący planu działania  na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

na lata 2020-2021
Podstawa prawna  
Art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca  2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom  ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 ze zm.)
	Element planu
	Czas realizacji
	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac
	Osoba odpowiedzialna
	Orientacyjny koszt

	Wejście do budynku:
1) zapewnienie miejsca parkingowego seniorom/osobom z małymi dziećmi 

2) dostosowanie wymiarów pochylni do standardów dostępności, 

3) kontrastowe oznaczenie schodów, 
4) wyposażenie schodów w poręcze, również po stronie ściany

5) zamontowanie drzwi automatycznych,
6) wprowadzenie procedur dotyczących psa asystującego w 
budynku
7) kontrastowe oznaczenie szklanych drzwi
Ciągi komunikacyjne:

1) zorganizowanie na parterze budynku recepcji/punktu obsługi klienta,

2) dostosowanie wysokości lady stanowiska do obsługi interesantów i likwidacja progów,
3) przymocowanie wykładzin oraz dywaników 
4) zamontowanie lupy na niższej wysokości lub na szynie umożliwiającej dostosowanie jej wysokości do potrzeb użytkownika
5) dostosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnością

6) dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań  WCAG 2.1
7) wyposażenie biura obsługi interesanta w pętlę indukcyjną
8) 8)  umożliwienie obsługi interesantów z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się

9) dostosowanie czytelności informacji w przestrzeni budynku w wysokim kontraście oraz w sposób unikający odbicia światła zarówno dziennego jak i sztucznego
10) zamieszczenie na stronie internetowej informacji o zakresie działania Starostwa Powiatowego w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania
11) montaż piktogramów z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń
12) Przeprowadzenie audytu procedur i przeprowadzenie konsultacji jego wyników

Działania pozostałe

Budowanie i poszerzanie świadomości pracowników

	do końca 2021 r.
do końca 2021 r.
do końca  2020 r.
do końca 2021 r.

do końca 2021 r.

do końca 2021 r.
do końca 2020 r.
do końca 2021 r.

do końca I kwartału 2021 r.

do końca 2021 r.

do końca I kwartału 2021 r.
w części do 23 września     2020 r., pozostały zakres do końca 2021 r.
do końca września 2020 r.
do końca I kwartału 2021 r.

do końca I kwartału 2021 r. 

treści do końca     2020 r., 
tłumaczenie na polski j. migowy I kw.   2021 r.

do końca  I kwartału 2021 r.
do końca III kwartału 2021 r.
praca ciągła
	-  uzgodnienie z zarządzającym budynkiem konieczności wydzielenia blisko wejścia 1 miejsca parkingowego dla osób z małymi dziećmi lub dla seniorów
- uzgodnienie konieczności dostosowania pochylni wraz z zakresem prac z pozostałymi współwłaścicielami budynku.

-  oszacowanie kosztów.

- uzgodnienie przewidywanego okresu realizacji prac.

- zabezpieczenie środków w budżecie powiatu. 
- naklejenie na  pierwszy i ostatni stopień schodów kontrastującej taśmy np. w kolorze czarnym i żółtym,

- uzgodnienie konieczności zamontowania automatycznych drzwi wejściowych do budynku z pozostałymi współwłaścicielami,
-  oszacowanie kosztów.

- uzgodnienie przewidywanego okresu realizacji prac.

- zabezpieczenie środków w budżecie powiatu. 
- uzgodnienie konieczności zamontowania automatycznych drzwi wejściowych do budynku z pozostałymi współwłaścicielami,
-  oszacowanie kosztów.

- uzgodnienie przewidywanego okresu realizacji prac.

- zabezpieczenie środków w budżecie powiatu. 
Opracowanie i wdrożenie procedur oraz przeszkolenie pracowników
- oklejanie przezroczystych , szklanych drzwi matową taśmą, usunięcie ze szklanych powierzchni wszelkiego rodzaju informacji i komunikatów
Ze względów technicznych rekomendacja nie jest możliwa do realizacji (nie pozwalają na to warunki lokalowe).     
- oszacowanie kosztów obniżenia lady przy biurze podawczym,

- zabezpieczenie środków w budżecie powiatu,

- zastosowanie właściwej procedury zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy,
- odbiór robót
- rozeznanie możliwości przymocowania wykładzin (wycieraczek) do podłoża

 - w przypadku braku takiej możliwości dokonanie rozeznania cenowego zakupu nowych, spełniających odpowiednie standardy

- zabezpieczenie w budżecie powiatu środków finansowych na ten cel, 
- oszacowanie kosztów obniżenia lupy przy biurze podawczym,

- zabezpieczenie środków w budżecie powiatu,

- zastosowanie właściwej procedury zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy,

- odbiór robót
- zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Golub-Dobrzyń oraz Gminą Golub-Dobrzyń w sprawie realizacji wspólnego zadania polegającego na dostosowaniu toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnością, która usytuowana będzie na parterze budynku,
- zabezpieczenie w budżecie powiatu środków finansowych na ten cel

- dostosowanie  strony internetowej Starostwa Powiatowego
- rozeznanie cenowe kosztu zakupu pętli indukcyjnej,

- uzgodnienie ze Skarbnikiem  Powiatu możliwości wydatkowania środków finansowych na ten cel,

- zastosowanie odpowiedniej procedury dotyczącej zakupu,

- zainstalowanie pętli indukcyjnej w Biurze Podawczym oraz jej prawidłowe oznakowanie

- przeanalizowanie kosztów zawarcia umowy na usługę tłumacza języka migowego,

- zabezpieczenie w budżecie powiatu środków finansowych,

- zastosowanie odpowiedniej procedury dotyczącej wyboru oferty,

- zawarcie umowy

- opracowanie we własnym zakresie informacji o nazwach wydziałów oraz nazwiska urzędników i ich funkcje z wykorzystaniem  dużych, czytelnych, bezszeryfowej czcionki. Informacje powinny być umieszczone na tle o wysokim kontraście oraz w sposób unikający odbicia światła zarówno dziennego jak i sztucznego,
- opracowanie we własnym zakresie informacji o zakresie działania Starostwa Powiatowego w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo oraz w postaci tekstu łatwego do odczytywania,
- oszacowanie kosztów nagrania powyższej treści w polskim języku migowym,

- zabezpieczenie środków w budżecie powiatu,

- zlecenie usługi nagrania treści w polskim języku migowym,

- zamieszczenie na stronie internetowej tłumaczenia tekstu w polskim języku migowym.

- opracowanie potrzeb w zakresie oznakowania piktogramami,

- rozeznanie  rynku w zakresie wykonawcy piktogramów,

- oszacowanie kosztów,

- zabezpieczenie w budżecie powiatu środków finansowych na ten cel,

- zlecenie usługi wykonania piktogramów,

- montaż

- zlecenie audytorowi przeprowadzenie audytu procedur,
- odbiór raportu,

- przeprowadzenie konsultacji wyników raportu z Wydziałami Starostwa Powiatowego oraz z NGO z obszaru dostępności

- wprowadzenie do planu na kolejny rok zaleceń z raportu z uwzględnieniem wniosków z konsultacji

Szkolenia wewnętrzne, konsultacje z Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych i bezpośrednio z osobami ze specjalnymi potrzebami
	- Roger Żebrowski – Wydział Techniczno-Inwestycyjny

- Roger Żebrowski – Wydział Techniczno-Inwestycyjny
- Skarbnik Powiatu
- Roger Żebrowski – Wydział Techniczno-Inwestycyjny

- Roger Żebrowski – Wydział Techniczno-Inwestycyjny

- Skarbnik Powiatu
- Roger Żebrowski – Wydział Techniczno-Inwestycyjny

- Skarbnik Powiatu
Koordynator ds. dostępności

Roger Żebrowski – Wydział Techniczno-Inwestycyjny
Roger Żebrowski – Wydział Techniczno-Inwestycyjny

- Skarbnik Powiatu
Roger Żebrowski – Wydział Techniczno-Inwestycyjny

- Skarbnik Powiatu
Roger Żebrowski – Wydział Techniczno-Inwestycyjny

- Skarbnik Powiatu
Roger Żebrowski – Wydział Techniczno-Inwestycyjny

- Skarbnik Powiatu
Biuro Prawne Starostwa, Skarbnik Powiatu, Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia (jako podmiot zarządzający budynkiem w imieniu współwłaścicieli)
Koordynator Biura Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego – Marcin Nowak
Koordynator Biura Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego – Marcin Nowak

Koordynator Biura Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego – Marcin Nowak, Biuro Prawne Starostwa
Koordynator Biura Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego – Marcin Nowak 
Koordynator Biura Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego – Marcin Nowak,

Koordynator Biura Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego – Marcin Nowak przy pomocy 

wskazanego pracownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych, Skarbnik Powiatu, wybrany usługodawca w zakresie tłumaczenia
Koordynator Biura Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego – Marcin Nowak, Skarbnik Powiatu, 

Roger Żebrowski – Wydział Techniczno-Inwestycyjny  
Współpraca z audytorem, organizacja konsultacji z NGO, aktualizacja planu – Koordynator dostępności
Koordynator dostępności
	- ok. 300,00 zł

ok. 15.000 zł : 3 samorządy, tj. ok. 5.000 zł
ok. 1.500 zł : 3 samorządy, tj. ok. 500 zł
ok. 9.000 zł: 3 samorządy, tj. ok. 3.000 zł + ok. 4.000 zł (budynek ul. Koppa)

ok. 18.000 zł : 3 samorządy, tj. ok. 6.000 zł

ok. 500 zł
ok. 1.500 zł:3 samorządy, tj. ok. 500 zł
zmiana organizacji w zakresie zapewnienia dostępności (dostęp alternatywny)
ok. 6.000 zł

ok. 1.000 zł

ok. 300 zł

ok. 21.000 zł: 3 samorządy, tj. ok. 7.000 zł
zakup programu OCR ok. 4.000 zł

Ok. 1.500 zł
ok. 6.000 zł rocznie

koszt pracy własnej

koszt uzależniony od długości informacji – od  1 m do 60 m - 300 zł brutto do 3000 zł brutto
koszt pracy własnej

W koszcie umowy na wykonanie audytu w ramach zadania zapewniającego
koszt szkoleń dedykowanych – ok. 1.000,00 zł


Golub-Dobrzyń, dnia 5 października 2020 r.

Koordynator dostępności – Katarzyna Orłowska
